



Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public (SDAASP) de la Charente

Comité de pilotage 18 décembre 2018

Rappel des étapes et du calendrier

COPIL 15/03/16

COPIL 05/10/16

COPIL 21/03/17

COPIL 20/12/2017

18 décembre 2018

Lancement et réalisation du Diagnostic des déficits d'accessibilité et enjeux

Février 2015 - octobre 2016

Phase 1

Diagnostic / enjeux

Préconisations

Élaboration du plan d'actions et

Finalisation

Phase 2

octobre 2016 - mars 2017

Construction et finalisation

Recueil des avis et approbation

- EPCI
- Conseil Régional
- CTAP*
-Délibération
du Conseil Départemental
Du 23/11/17

Phase 3

Mars - décembre 2017

Co-construction du plan d'actions

Approbation

Mise en œuvre du plan d'action

Phase 4

2018 - 2022

Arrêté Préfectoral Du 20/12/17

CTAP* Conférence Territoriale de l'Action Publique

LE SDAASP: UN OUTIL D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

QUI RESTE OUVERT

ET VIVANT

Rappel de son contenu

- 1- Définition des enjeux et des objectifs
- 2- Méthodologie d'élaboration
- 3- Résultats du diagnostic
- 4- Plan d'actions avec 52 fiches

Un plan d'actions co-construit autour de 10 thèmes

52 fiches action proposées

- 1- Mobilités et transports (4)
- 2- Numérique (11)
- 3- Services au public du quotidien (8)
- 4- Services au public à usage ponctuel (11)
- 5- Accès aux soins (6)
- 6- Services sociaux (7)
- 7- Services d'accès à l'emploi (2)
- 8- Prise en charge de l'enfance (1)
- 9- les actions relatives à l'Education sont notamment inscrites dans les "conventions ruralité" signées entre l'État, les services de l'EN, le Conseil Départemental et les communes
- 10- Gouvernance et suivi du SDAASP (2)

Etat d'avancement des actions au 30/10/2018


Thème	Services au public à usage ponctuel		
Action	Constitution d'un réseau de mutualisée (MSAP,) de pour l'accès aux droits		
Sous-action éventuelle	Création et animation du rés	eau	
Description			
Emprise géographique			
Pilotes et missions			
Partenaires et missions			
Calendrier de mise en œuvre	2019-2020		
Indicateurs de suivi	Nombre d'usagers bénéficiant d	du service	
	Valeur initiale		
	Valeur intermédiaire		
	Valeur finale 2022		
Coût de l'action	-		
Financement			

Niveau d'avancement (*)	☐ Action abandonnée ☐ 1 5	□ 2	□ 3	□ 4	
Indicateurs de suivi					
Points ayant facilité l'action					
Difficultés rencontrées					
Observations du pilote de l'action					


(*): 1: à peine débutée (<20%) - 2: débutée (20 à 40%) - 3: bien avancée (40 à 60%) - 4: très avancée (60 à 8 en cours d'achèvement (>80%)

Retour de 27 fiches renseignées sur l'avancement 2 abandonnées


Mobilités et transports (4)




Numérique (11)



Services au public du quotidien (8)




Services au public à usage ponctuel (11)




Avancement


Accès aux soins (6)



Services sociaux (7)



Services d'accès à l'emploi (2)




Propositions de nouvelles actions


- Élaboration du plan de mobilité rural du PETR du Ruffécois
- Projet de MSAP itinérante

Actualités Maisons de Service Au Public


Re tour sur les réunions de travail organisées le 5 septembre 2018

- Modification à venir de l'outil de reporting
- Nouveau projet de cahier des charges
- Communication autour des MSAP
- Réorganisation de temps d'échange
 - informels si souhaités





Création de 2 nouvelles MSAP



Questions?