Cité administrative
16000 ANGOULEME
Remplacement d'une chaudière gaz

Phase DCE
Mai 2015

PLANNING PREVISIONNEL DE TRAVAUX

	S	S + 1	S + 2	S + 3	S + 4	S + 5	S + 6	S + 7	S + 8	S + 9	S + 10	S + 11		S + n
Notification														
Préparation de chantier														
Commande gros matériel														
Consignation des réseaux et dépose														
Modification de la tuyauterie														
Conduit de fumée														
Pose et raccordment chaudière neuve														
Reprogrammation régulation														
Mise en service chaudière														
Pré-réception														
Réception définitive : après 1 mois de chauffage														